Fls Nº 982
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ 007/26
RECONSTRUIR E AVANÇAR
Assinatura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Com a assinatura da presente **ORDEM DE SERVIÇO**, fica a empresa **HMS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME.** Estabelecida na Rua: Raimundo Galdêncio, n° 361 – Centro, na ciadade Mucajaí/RR. Representada pelo Srº, **ELIESIO SOUSA DE SOUSA**, obrigada a iniciar em até 10 (dez) dias úteis, contados da emissão da ordem de serviço a executar o que abaixo se encontra discriminado, sujeitando-se às condições contidas no contrato anexo: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL PARA ATENDER A VILA SERRA DOURADA NO MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ/RR,** conforme projeto básico, planilha orçamentária, cronogram,a físico financeiro e memoral descritivo e especificações técnica.

Prazo Contratual:	12 (doze) meses, com início na data dia 15/06/2026 e encerramento em 15/06/2027
Prazo de Execução:	12 (doze) meses, com início na data dia 15/06/2026 e encerramento em 15/06/2027
Valor da Obra:	R$ 889.463,70 (oitocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta centavos)
Abrir Diário de Obra	
Colocar placa padrão no local da obra.	
Fiscais:	**Engenheiro Civil:** MAX WESLEY DOS SANTOS – CREA – 091883828-0 RR
Processo nº 007/2026 – **Modalidade; Concorrência Presencial – 90003/2026**	
Contrato nº 0003/2026	
Emenda Parlamentar Federal n° 202542930007	

Mucajaí/RR 17 de junho de 2026

ADONIAS RODRIGUES DE ARAÚJO Secretário Municipal de Saúde Decreto n° 008/2025	**FRANCISCO RUFINO DE SOUSA** Prefeito do municipal Prefeitura municipal de Mucajaí-RR CPF:660.799.002-97	**MAX WESLEY DOS SANTOS PINTO** Engenheiro civil CREA – 091883828-0 RR

HMS SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA – ME
CNPJ N°: 17.985.603/0001-92
ELIÉSIO SOUSA DE SOUSA
RG: 18168-7 SSP/RR