Matias
Estratégias e Consultoria

Fls Nº
Proc Nº
Assinatura

Carta nº 034/2026/MCP

Boa Vista-RR, 08 de julho de 2026.

Ilma. Senhora
MAIRIA PEIXOTO PEREIRA
Secretária Municipal Extraordinária de Gestão de Convênios
Prefeitura Municipal de Mucajaí – RR.

Assunto: Encaminhamento de Relatório de Gestão Parcial – Emenda Especial nº 202540930001 – Plano de Ação nº 09032025-076014.

Em atenção à execução do Contrato Administrativo nº 026/2026, decorrente do Processo Administrativo nº 0123/2025 e da Concorrência Presencial nº 011/2025, firmado com a empresa FAC Comércio e Serviços Ltda., CNPJ nº 40.003.263/0001-79, cujo objeto consiste na "Construção de Campo de Futebol Society sintético coberto na sede do Município de Mucajaí/RR", com recursos oriundos da Emenda Especial/Parlamentar Federal nº 202540930001, informamos que a Assessoria Técnica procedeu à inclusão do Relatório de Gestão Parcial no sistema TransfereGov.

O referido Relatório de Gestão, referente ao Plano de Ação nº 09032025-076014, foi disponibilizado no sistema em 08/07/2026, na condição de relatório parcial, tendo em vista que o processo encontra-se apto ao início da execução do objeto contratado.

Para fins de registro e acompanhamento, apresenta-se abaixo o quadro resumo da situação financeira atual da emenda especial:

Item	Informação/Valor
Plano de Ação	09032025-076014
Emenda Parlamentar Federal	202540930001 – MECIAS DE JESUS
Conta bancária da emenda	Banco do Brasil – Agência 3797-4
Valor da emenda	R$ 1.485.000,00
Valor contratado	R$ 1.428.000,00
Saldo da emenda	R$ 57.000,00

Matias
Estratégias e Consultoria

Fls Nº
Proc Nº
Assinatura

Item	Informação/Valor
Saldo da conta bancária no ato do fechamento do Relatório de Gestão	R$ 971.529,94
Rendimento auferido no período	R$ 80.529,94
Saldo passível de avaliação para eventual aumento de meta	R$ 82.066,24

Segue, como anexo, o extrato do Relatório de Gestão devidamente disponibilizado no sistema TransfereGov, para fins de registro, conferência e acompanhamento.

Solicita-se que o referido extrato seja mantido nos autos do processo administrativo como forma de comprovação da inserção do Relatório de Gestão Parcial na plataforma TransfereGov.

Limitada ao que se apresenta, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares.

Atenciosamente,

Cristiane Hellen Silva Sousa
Representante Legal Matias Consultoria e Projetos
CNPJ: 38.611.298/0001-49

Transfere gov.br

Transferências Especiais

LOO

Plano de Ação > Edição

Fls Nº
Proc Nº 12312025
Assinatura

Sucesso
Relatório de Gestão disponibilizado com sucesso

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação no sistema

Plano de Ação: **09032025-076014 / 2025**

Programa: **09032025**

Situação do Plano de Ação: **Ciente**

Beneficiário: **04.056.198/0001-86 - MUNICIPIO DE MUCAJAI (RR)**
Emenda Parlamentar: **202540930001-MECIAS DE JESUS**
Situação do Plano de Trabalho: **Aprovado**

Dados Básicos | Dados Orçamentários | Plano de Trabalho | Análises | Relatório Gestão | Extrato Bancário

Executor (Obrigatório)
04.056.198/0001-86 - MUNICIPIO DE MUCAJAI

Situação do Relatório de Gestão
Disponibilizado

Tipo (Obrigatório)
Parcial

Valor Executado (Obrigatório)
R$ 0,00
Somatório dos documentos de liquidação

Valor Pendente (Obrigatório)
R$ 1.485.000,00

Data do Relatório
08/07/2026

Dados Orçamentários

Desempenho de Metas

Meta	Execução Física	Justificativa	Resultados Alcançados
Meta 1: Construir um campo de futebol sintético coberto na sede de Mucajaí/RR, com gramado sintético, iluminação e infraestrutura completa para uso esportivo e comunitário.	0%		Processo licitatório devidar contrato firmado junto à en processo, portanto, apto e objeto pactuado, referente futebol sintético coberto na Mucajaí/RR.

Processo de Execução - Liquidação

Descritivo do Processo de Execução - Liquidação

Modalidade: Concorrência Presencial nº 011/2025;
Órgão Requerente: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de Campo de Futebol Society sintético coberto na sede do Município de Mucajaí/RR, com recursos da Emenda Parlamentar Federal nº 202540930001.

Caracteres restantes: **8913**

Lista de Anexos - Processo de Execução - Liquidação

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo
1. Aviso de licitação com publicação	1. Aviso de licitação com publicação.pdf
2. Proposta e cronograma	2. Proposta e cronograma.pdf
3. Adjudicação homoligaçãao e publicação	3. Adjudicação homoligaçãao e publicação.pdf

Contrato

Descritivo do Contrato

recursos oriundos da Emenda Parlamentar Federal nº 202540930001, constituindo a principal etapa para a materialização do investimento público previsto no instrumento de transferência especial.

O valor global contratado é de R$ 1.428.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte e oito mil reais), com prazo de execução de 12 (doze) meses, observadas as condições estabelecidas no Projeto Básico, no Edital da Concorrência Presencial nº 011/2025 e nas cláusulas do instrumento contratual, e em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021. O extrato do

Caracteres restantes: **8775**

Lista de Anexos - Contrato

Descrição do Arquivo	Nome do Arquivo
4. Contrato e Publicação	4. Contrato e Publicação.pdf

Documento de Liquidação

Documentos de Liquidação

Data do Pagamento	Descrição	Recebedor	Natureza da Despesa	Valor do Pagamento

Nenhum item encontrado

Fls Nº
Proc Nº
Assinatura

Registros Fotográficos

Descritivo dos Registros Fotográficos

Caracteres restantes: **10000**

Informações Complementares (Processos Administrativos)

Houve instauração de processo administrativo de apuração ou processo administrativo disciplinar?

Sim Não

Declaro atendimento ao exposto no § 2º do artigo 3º da IN - TCU Nº 93

Informações Complementares

Caracteres restantes: **10000**

Histórico de Alterações do Relatório de Gestão

Responsável	Data/Hora	Situação
660.799.002-97	08/07/2026 22:31	Disponibilizado
660.799.002-97	08/07/2026 22:13	Em elaboração

Voltar Incluir Nova Versão Atualizar Extrato Bancário

REDES SOCIAIS

Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 não Adaptada.